

MINUTA DE RECORRIDO

Siendo las 12:30 hrs. del día 11 del mes de octubre de 2017, se reúnen en calle Tlalayote los integrantes del Comité Ciudadano o Consejo del Pueblo San Pedro Apostol y por la Jefatura Delegacional Personal de la DGDyDU y DGPYGC a fin de dar seguimiento al Presupuesto Participativo 2017

ACUERDOS Y DEFINICIONES

En seguimiento al Presupuesto Participativo 2017 cuyo proyecto es "Reasfaltamiento en calle Tlalayote"

Se apertura Frente con Empresa, Supervisión externa e integrantes del Comité Ciudadano.






Se acuerda lo siguiente:

1.- Se cambia frente del proyecto original debido a que la calle está considerada para el POA

2.- Integrantes del Comité Ciudadano se comprometen a entregar copia de oficio donde se informa que la calle está comprendida en el POA para pavimentación y poder realizar cambio de frente.

3.- Por parte del Comité Ciudadano se definen prioridades empezando por las Cerradas: 1, 2, 3 y 4 Cda. de Tlalayote para pavimentar en este orden y Cda. Tezcuayote todo al alcance financiero.

Sin más por el momento, se cierra esta minuta de reunión siendo las 13:00 hrs.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ROBERTO SERRANO MTZ	INTEGRANTE	
ANTONIO LOPEZ ESPINDA	SUPERVISIÓN EXTERNA	
David Llanas Moreno	Unidad de punto com. S.A. de C.V.	
ALFONSO S. JASSA LOPEZ	SUPERVISOR OBRAS	
ALBERTO SÁNCHEZ COMACHO	PERSONAL DGPYGC	
Azucena Hernández López	PERSONAL DGPYGC	